

階段		預期月與週別	預期完成		實際完成	待辦事項	狀態	備註	系統對應
階段一 需求了解與SA	2026/04 W1–W4					▣ 需求了解與SA (到期 2026/04 W1–W4)			
	1	2026/04 W1–W4	4月		4/30	需求訪談與盤點	已完成	依00任務說明與01流程知識整理初稿進行	雙方
	2	2026/04 W1–W4	4月		5/1	流程、單據與簽核規則蒐集	已完成		雙方
	3	2026/04 W1–W4	4月		5/2	舊系統功能現況調查	已完成	經銷商下單平台_原始	雙方
階段二 規格開立與確認	2026/05 W1 – 2026/06 W1					▣ 規格開立與確認 (到期 2026/05 W1 – 2026/06 W2)			
	4	2026/05 W1 – 2026/06 W2	6/5		6/10	17項功能規格書草稿 (A.工具方式 / B.規格要點) ERP 6支API規格確認	已完成	確認需設計的大目標題與預期執行方式	艾創點
	5	2026/05 W1 – 2026/06 W2	6/5		6/23	期中交付文件	待確認	DOC-01~DOC-05，簽收並開立發票	雙方
	6	2026/05 W1 – 2026/06 W2	6/5		6/25	待確認問題清單 (Q01-Q06等) 回覆確認	已完成	<u>對應 問題確認清單v2.0</u>	艾創點
階段三 程式開發 (總長度維持原訂10週，未順延)	2026/06 W1–W2					▣ Sprint 3-1：經銷商系統管理 (到期 2026/06 W1–W2)			
	7	2026/06 W1	6/5			經銷商帳號管理 (主帳號 / 子帳號) 開發	待確認	工作期壓縮為1週，為容納Sprint末緩衝週	艾創點
	8	2026/06 W1	6/5			前台個人帳號管理開發	待確認	工作期壓縮為1週，為容納Sprint末緩衝週	艾創點
	9	2026/06 W2	6/12			客戶意見回饋與調整 (緩衝，1週)	待確認	依使用者指示自既有10週時段內分配，未延長階段三總時程	雙方
	2026/06 W3–W4					▣ Sprint 3-2：經銷商前台管理 (到期 2026/06 W3–W4)			
	10	2026/06 W3	6/19			最新消息公告功能開發	未開始	目前有先完成一部分雛型，工作期壓縮為1週	艾創點
	11	2026/06 W3	6/26			店招申請 (申請書 / 合約書 / 到期列表 / 進度查詢) 開發	未開始	目前有雛型，店招申請規格定案版本：待修改；工作期壓縮為1週	艾創點
	12	2026/06 W4	7/3			客戶意見回饋與調整 (緩衝，1週)	未開始	依使用者指示自既有10週時段內分配，未延長階段三總時程	雙方
	2026/07 W1–W3					▣ Sprint 3-3：訂單管理 (核心模組) (到期 2026/07 W1–W3)			
	13	2026/07 W1–W2	7/3			產品總覽與訂購開發	未開始	下單畫面調整	艾創點
	14	2026/07 W1–W2	7/10			與ERP同步訂單開發 (客製功能)	未開始		雙方
	15	2026/07 W3	7/24			後臺成立訂單與通知經銷商開發	未開始	訂單資訊可透過郵件發送給經銷商確認 文件：經銷信箱&O365	艾創點
	16	2026/07 W4	7/31			客戶意見回饋與調整 (緩衝，1週)	未開始	核心模組變動影響較大，緩衝自既有3週時段內分配，未延長總時程	雙方
	2026/07 W4–2026/08 W2					▣ Sprint 3-4：經銷商個人查詢 (到期 2026/07 W4–2026/08 W2)			
	17	2026/07 W4–2026/08 W1	8/1			經銷商訂單/業績/獎金/對帳查詢介面開發 + ERP查詢API串接	未開始	各查詢功能均呼叫ERP端API，僅回傳結算後疊總值；工作期壓縮為2週	雙方
	18	2026/08 W2	8/15			客戶意見回饋與調整 (緩衝，1週)	未開始	為銜接流程整測前最後一次調整窗口，緩衝自既有3週時段內分配	雙方
	2026/06 W1 – 2026/08 W2 (全程平行)					▣ 平行軌：ERP端6支API開發 (到期 2026/06 W1 – 2026/08 W2 (全程平行)			
	19	2026/06/29–2026/07/03	7/3			建大BPM表單流程介接提供 (店招施工項目代號傳遞，例：A[店招]、F[形象店])	未開始		雙方
	20	2026/07/06–2026/07/10	7/10			1.報價同步：後台 - 價格表 ↔ 【即時自動】↔ 經銷商報價單API	未開始		雙方
	21	2026/07/13–2026/07/17	7/17			2.下訂單同步：後台 - 訂單同步 ↔ 訂單資訊API (內部：正式訂單→出貨通知單/餘單→出貨單)	未開始		雙方
	22	2026/07/20–2026/07/24	7/24			3.訂單查詢：經銷商訂單查詢 (前台) ↔ 訂單資訊API (讀取出貨通知單/出貨單)	未開始		雙方
	23	2026/07/27–2026/07/31	8/1			3-1.業績查詢：經銷商業績查詢 (前台) ↔ 業績API	未開始	後台維護功能	雙方
	24	2026/08/03–2026/08/07	8/7			5.獎金查詢：經銷商獎金查詢 (前台) → 獎金暫存 ↔ 獎金API	未開始		雙方
	25	2026/08/10–2026/08/14	8/14			6.對帳查詢：經銷商對帳查詢 (前台) → 對帳暫存 ↔ 對帳API	未開始		雙方
	26	2026/08/17–2026/08/21	8/21			7.Mail寄信通知：	未開始	4種寄信通知 參考分頁"API&mail"	雙方
	27	2026/08/24-2026/08/29	8/29			與平台端各Sprint進度對齊確認	未開始	建議每個Sprint結束時雙方對一次進度檢查點	雙方
階段四 流程整測	2026/08 W3 – 2026/09 W2					▣ 流程整測 (到期 2026/08 W3 – 2026/09 W2)			
	28	2026/08 W3 – 2026/09 W2	9/12			平台↔ERP串接整合測試	未開始	前置條件：商品/客戶代號一致性核對，見99編號06；應於 2026/08 W2 前完成確認	雙方
	29	2026/08 W3 – 2026/09 W2	9/26			例外情境測試 (缺貨、同步失敗、權限)	未開始	對應投影片36即時資料檢核與擋單機制	雙方
階段五 測試驗收 / 教育訓練	2026/09 W3 – 2026/10 W4					▣ 測試驗收 / 教育訓練 (到期 2026/09 W3 – 2026/10 W4)			
	30	2026/09 W3 9/28–2026/10 W4	10月			使用者驗收測試 (UAT)	未開始	驗收標準尚未最終定案，見99編號07	雙方
	31	2026/09 W3 9/28–2026/10 W4	10月			經銷商 / 業務教育訓練	未開始	安排教育訓練日期	雙方

	32	2026/09 W3 9/28– 2026/10 W4	9/30			操作手冊 / SOP交付	未開始	製作訓練手冊	雙方
階段六 Go Live	2026/11 W1 – W4					回 Go Live (到期 2026/11 W1 – W4)			
	33	2026/11 W1 – W4	11月			正式上線	未開始		雙方
	34	2026/11 W1 – W4	11月			上線後支援期觀察	未開始		雙方

專案時程預估

